

**REKONSTRUKSI JALAN
DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN
TA. 2022 KABUPATEN LUWU**

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
(BAHPA)**

[REDACTED]

**JENIS PEKERJAAN :
Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
Cilallang - Sumabu**

Nomor DPA : **[REDACTED]**
NO. KONTRAK : **[REDACTED]**
TANGGAL : 14 Februari 2022
NO. ADD KONTRAK : **[REDACTED]**
TANGGAL : 25 Februari 2022
NPWP : **[REDACTED]**
No. REK. BANK : **[REDACTED]** BANK SULSELBAR
Nilai KONTRAK : Rp **[REDACTED]**
Nilai Add. KONTRAK : Rp **[REDACTED]**
Kabupaten : LUWU

**PELAKSANA
CV. HARDI UTAMA**

BTN MINASA UPA BLOK AB 1 No. 4



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

BERITA ACARA PENYERAHAN

NOMOR : 02/BAP/RJ-DAK-PEN/PUPR/X/2022

TANGGAL : 14 Oktober 2022

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Empat Belas* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ANDRI PRAWANSAH. ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
Alamat : Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. IKHSAN ASAAD. ST, MT
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu
Alamat : Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** Selaku PPK dan **PIHAK KEDUA** Selaku PA/KPA telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang/Jasa atau hasil Pekerjaan:

- Kegiatan : 1 Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu
No. Kontrak : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal : 14 Februari 2022
No. Add. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontrak : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nilai Add : 25 Februari 2022

Yang diselenggarakan pada :

- Tanggal : 14 Oktober 2022
Bertempat Di : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu
Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 14 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ANDRI PRAWANSAH. ST
Nip. 19800901 201001 1 017

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas

Ir. IKHSAN ASAAD. ST, MT
NIP: 19770912 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIM TEKNIS

NOMOR : 02/BA/TIM.TEK/RJ-DAK-PEN/PUPR/X/2022

TANGGAL : 14 Oktober 2022

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Empat* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara No. 81, TIM Teknis Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK REGULER) Kab. Luwu Tahun Anggaran 2022 dengan SK Kepala Dinas Nomor : 82/SK/PUPR/V/2022 Tanggal : 25 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan Visual di lapangan dan volume pada :

1. Pelaksana : CV. HARDI UTAMA
 2. Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
 3. Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu
 4. Lokasi : Kec. Kamanre
 5. No. Kontrak : [REDACTED]
 6. Tanggal SPK : 14 Februari 2022
 7. Nilai SPK : Rp [REDACTED]
 8. Add. Kontrak : [REDACTED]
 9. Tanggal Add : 25 Februari 2022
 10. Nilai Add. : Rp [REDACTED]
- Kontrak

Mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dan dinyatakan telah selesai 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tim Teknis mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK PENUGASAN) Kabupaten Luwu TA. 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan tersebut diatas yang mana sesuai dengan ketentuan umum dalam SPK Pasal 16 Ayat a telah dapat dilakukan Serah Terima Pertama (PHO).
2. Masa Pemeliharaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender berlaku sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
3. Selama jangka waktu pemeliharaan tersebut Pihak Kedua tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri semua kerusakan maupun kekurangan/ cacat-cacat yang ada dan mungkin timbul.

TIM TEKNIS KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN DAK REGULER

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	<u>MUSJABBAR SYUKUR. ST., M.Si</u> NIP. 19720312 200502 1 002	
Sekretaris	<u>E L W I, S.T</u> NIP.19710721 200604 1 005	
Anggota	<u>ANDI BUDI MATTOTORANG, S.T</u> NIP.19750918 200701 1 013	



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (BAHPA)		SATUAN KERJA	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Halaman 1 Dari 1		NOMOR	: [REDACTED]	
		TANGGAL	: 14 Oktober 2022	
PAKET PEKERJAAN :		NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK		
1. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu		NOMOR	: [REDACTED]	
		TANGGAL	: 14 Februari 2022	
SUMBER DANA :		dibebankan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor [REDACTED] tanggal 03 Januari 2022 untuk mata anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2022 (DAU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022		
DAFTAR PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF PEKERJAAN				
No	Dokumen	KELENGKAPAN (Lengkap/Tidak Lengkap)	KESESUAIAN (Sesuai/Tidak Sesuai)	KETERANGAN
1	Dokumen Anggaran	✓	✓	
2	SK Penetapan PPK	✓	✓	
3	Dokumen Perencanaan Pengadaan	✓	✓	
4	RUP/SIRUP	✓	✓	
5	Dokumen Persiapan Pengadaan	✓	✓	
6	Dokumen Pemilihan Penyedia	✓	✓	
7	Dokumen Kontrak dan Perubahan	✓	✓	
8	Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan	✓	✓	
9	Back Up Data	✓	✓	
10	Asbuild Drawing	✓	✓	
Kesimpulan :				
HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF : LENGKAP DAN SESUAI				
Mengetahui PENGGUNA ANGGARAN (PA) Ir. IKHSAN ASAAD. ST, MT NIP: 19770912 200604 1 009		PEJABAT PEMERIKSA ADMINSTRATIF PEKERJAAN MUHAMMAD ZAENUL, S.T NIP. 19950306 201903 1 005		



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)		SATUAN KERJA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		NOMOR	[REDACTED]		
Halaman 1 Dari 1		TANGGAL	14 Oktober 2022		
PAKET PEKERJAAN :		NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK			
		NOMOR	0[REDACTED]		
1. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu		TANGGAL	14 Februari 2022		
SUMBER DANA : dibebankan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor [REDACTED] tanggal 04 Januari 2021 untuk mata anggaran Kegiatan Rekonstruksi Jalan DAK Penugasan Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021					
WAKTU PELAKSANAAN : 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender					
PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	DIVISI 1. UMUM				
	Mobilisasi	1,00	LS	18.680.000,00	Rp 18.680.000,00
	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	LS	6.880.000,00	Rp 6.880.000,00
	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	1,00	LS	5.525.000,00	Rp 5.525.000,00
2	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH & GEOSINTETIK				
	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	5575,19	M3	202.447,83	Rp 1.128.684.558,31
	Penyiapan Badan Jalan	36141,55	M2	1.385,07	Rp 50.058.613,26
3	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2692,67	M3	678.247,59	Rp 1.826.294.266,04
4	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	19134,00	M3	14.549,01	Rp 278.380.831,73
	Laston Lapis Aus (AC - WC)	2840,77	M3	1.851.094,05	Rp 5.258.530.136,62
5	DIVISI 7. STRUKTUR				
	Beton Mutu Rendah f'c 15 Mpa	1155,87	M3	1.448.529,17	Rp 1.674.311.504,16
	Pasangan Batu	1588,05	M3	1.145.726,10	Rp 1.819.472.258,83
6	DIVISI 9 PEKERJAAN HARIAN DAN				
	Marka Jalan Termoplastik	287,01	M3	175.255,04	Rp 50.299.948,17
	Jumlah				Rp [REDACTED]
	PPn (10%)				Rp [REDACTED]
	Nilai				Rp [REDACTED]
	Pembulatan				Rp [REDACTED]
TERBILANG : Tiga belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam berita acara ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi kontrak.					
HASIL PEMERIKSAAN : Hasil pemeriksaan selesai 100% dan dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana dibawah ini pada tanggal sebagaimana tanggal berita acara, dengan hasil SESUAI DAN BAIK .					
Untuk dan atas nama Penyedia			PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
 D. RAERULANAM Direktur			 ANDRI PRAWANSAH, ST Nip. 19800901 201001 1 017		



Nomor : 049/CV.ACK/SP/X/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)**

Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi
Jalan Dana Alokasi Khusus (Penugasan) Kab. Luwu TA.
2022

Di -

Belopa

Menunjuk Surat dari **CV. HARDI UTAMA**

Nomor : 007/TBM/Pro-Jln/X-2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

Perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) yang ditembuskan kepada kami, maka dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan **CV. HARDI UTAMA** pada Kec. Kamanre Sampai saat ini realisasi progres telah mencapai 100% (selanjutnya akan dirampungkan pada masa pemeliharaan hingga batas waktu FHO).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai ketentuan Umum SPK Pasal 9 ayat 2 bahwa bilamana realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 100% maka pihak pelaksana dapat dan berhak mengajukan Permohonan secara tertulis untuk dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO) untuk pekerjaan tersebut diatas.

Demikian informasi ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih

Belopa, 11 Oktober 2022

CV. AISYAH Cipta KONSULTAN

AMRING ALIMIN. ST
Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu
3. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Nomor : 02/DAK-PEN/PUPR/X/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pemeriksaan Lapangan**

Kepada
Yth. Pejabat Tim Teknis Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dana Alokasi
Khusus (Penugasan) TA. 2022

Di -

T e m p a t

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan surat penyedia : CV. HARDI UTAMA Tanggal 11 Oktober 2022 Nomor
007/TBM/Pro-Jln/X-2022 Perihal : permohonan pemeriksaan pekerjaan pada kegiatan :
Kegiatan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu
Pelaksana : CV. HARDI UTAMA
Lokasi : Kec. Kamanre
Nilai SPK : Rp

Maka dengan ini meminta Tim Teknis kegiatan Rekonstruksi Jalan Dana Alokasi Khusus (Penugasan)
untuk melakukan pemeriksaan Visual di lapangan dan volume kegiatan tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Belopa, 13 Oktober 2022

KEPALA DINAS


Ir. IKHSAN ASAAD, ST, MT
NIP: 19770912 200604 1 009



CV. HARDI UTAMA

General Contractor & Suplayer

Kantor : BTN Minasa Upa Blok AB 1 No. 4 Makassar Tlp. (0411) - 441945

Nomor : 452/CV.HU-BLP/PERMOJONAN PHO/X/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan**
Kegiatan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur
Kab. Luwu Tahun Anggaran 2022

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Dana
Alokasi Khusus (DAK PENUGASAN) Kab. Luwu TA. 2022
2. Konsultan Pengawas CV. AISYAH CIPTA KONSULTAN
Di -

Belopa

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan SPK Nomor [REDACTED] Tanggal : 14 Februari 2022
Pada Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu
Pelaksana : CV. HARDI UTAMA
Lokasi : Kec. Kamanre
Nilai Kontrak : Rp [REDACTED]

Maka dengan ini kami mengajukan kepada Bapak Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sesuai dengan Pekerjaan yang kami laksanakan berdasarkan petunjuk, syarat - syarat dan aturan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini kami ajukan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Belopa, 11 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu
3. Peringgal.

di Belopa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sungai Paremang Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

NOMOR : 02/BAST/RJ-DAK-PEN/PUPR/X/2022

TANGGAL : 14 Oktober 2022

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Empat Belas* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ANDRI PRAWANSAH. ST
NIP : 19800901 201001 1 017
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Luwu Nomor 02/SK/PUTR/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jalan Sungai Paremang No. 81 Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Drs. HAERUL ANAM
Jabatan : Direktur CV. HARDI UTAMA
Alamat : BTN MINASA UPA BLOK AB 1 No. 4

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Kegiatan : 1. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cilallang - Sumabu
NO. Kontrak : [REDACTED]
NO. SPMK : [REDACTED]
Tanggal : 14 Februari 2022
Nilai SPK : Rp [REDACTED]
No. Add : [REDACTED]
Tanggal : 25 Februari 2022
Nilai Add : Rp [REDACTED]

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PIHAK KEDUA, Yaitu :

1. Pekerjaan fisik : Terlampir pada progres kemajuan pekerjaan
2. Dokumen Administrasi :
 - a. Surat Perjanjian / SPMK
 - b. Foto 0%, 50%, 100%
 - c. Back Up Data
 - d. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan :

Nomor : 02/BAHP/RJ-DAK-PEN/PUPR/X/2022

Tanggal : 14 Oktober 2022

Beserta data dukungannya, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berkesimpulan bahwa hasil pekerjaan PIHAK KEDUA tersebut di atas telah selesai sesuai Surat Perjanjian (Kontrak)
2. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dengan baik.
3. Masa pemeliharaan ditetapkan :
365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender mulai tanggal 14 Oktober 2022 s/d 13 Oktober 2023
4. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pertama pekerjaan.
5. Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 14 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ANDRI PRAWANSAH, ST
Nip. 19800901 201001 1 017

PIHAK KEDUA
CV. HARDI UTAMA



Drs. H. AERUL YANAM
Direktur